

TALLER 1

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN



Comisión: 4k9

Año: 2026

Integrantes:

- *Daniel Salomón*
- *Uriel Romero*
- *Gonzalo Ibarra*
- *Máximo Perea*
- *Julian Sagues*

Introducción

Las organizaciones se apoyan en herramientas visuales gráficas para lograr una buena gestión en el ciclo de vida de cada uno de sus proyectos.

El siguiente trabajo de investigación analiza dos herramientas de gestión: el Diagrama de Gantt y el Mapeo de Procesos.


Diagrama de gantt

El Diagrama de Gantt es una de las herramientas más utilizadas en la gestión de proyectos moderna. Creado a principios del siglo XX por Henry Gantt, este gráfico de barras permite visualizar gráficamente el cronograma de un proyecto y los metadatos.

1. Objetivos y beneficios

El uso de esta herramienta ofrece beneficios tangibles para cualquier equipo de trabajo:

- **Claridad Visual:** Permite que todos los involucrados comprendan el "quién, qué y cuándo" de un vistazo.
- **Identificación de Cuellos de Botella:** Al ver las dependencias, es fácil notar dónde se pueden generar retrasos.
- **Gestión de Recursos:** Ayuda a evitar la sobrecarga de trabajo en ciertos periodos, permitiendo una distribución más equitativa de las cargas.
- **Flexibilidad:** Aunque es un plan rígido en apariencia, permite ajustar fechas y observar el impacto real en el resto del cronograma.



2. Estructura

Un diagrama de Gantt bien estructurado se compone de los siguiente:

- **Panel izquierdo - Tabla de Actividades:** En esta parte, se encuentran las fases y tareas jerarquizadas del proyecto. Junto a estos, se definen los metadatos, como pueden ser la duración en días, las fechas de inicio y fin, y el responsable o Owner.
- **Cabecera derecha - La Escala Temporal:** En la parte superior derecha encontramos el eje cronológico donde generalmente se muestra los meses, su desglose en semanas y hasta inclusive en días hábiles.
- **Cuerpo del gráfico - barras de tiempo:** La longitud de cada barra es directamente proporcional al esfuerzo o tiempo requerido, permitiendo comparar visualmente la magnitud de tareas cortas frente a procesos extensos. Para mejorar la interpretabilidad, se utiliza una codificación por colores que diferencia las fases del ciclo de vida. Además, flechas de dependencia conectan las barras, estableciendo la lógica secuencial donde una tarea sucesora "espera" el cierre de su predecesora.
- **Hitos o Milestones:** Los hitos tienen una duración de cero días porque representan la conclusión de un objetivo o la entrega de un producto clave. Funcionan como banderas en el camino que permiten a los gestores y clientes verificar si el proyecto avanza según lo previsto, marcando el cierre formal de una etapa.

3. Requerimientos para su elaboración

Para construirlo, se necesita haber realizado una planificación previa sólida. No se puede empezar el diagrama sin estos datos:

- **WBS o EDT (Estructura de Desglose de Trabajo):** Una lista jerárquica de todas las tareas y subtareas. No se puede graficar lo que no se ha definido.
- **Hitos (Milestones):** Puntos de control clave (ej. "Aprobación del diseño" o "Entrega de fase 1") que marcan el éxito del progreso.
- **Estimación de Tiempos:** Debes asignar una fecha de inicio y una duración (días, horas, semanas) a cada barra.
- **Dependencias y Precedencia:** Determinar qué tareas bloquean a otras. Por ejemplo, no puedes "Pintar la pared" (Tarea B) si no has terminado de "Levantar el muro" (Tarea A).
- **Asignación de Recursos:** Saber quién es responsable de cada barra para evitar que una persona tenga tres tareas asignadas al mismo tiempo.

4. Herramientas para su creación

Existen diversas opciones:

- **Hojas de cálculo:** Microsoft Excel o Google Sheets (mediante formato condicional).
- **Software especializado:** Microsoft Project, Primavera P6.
- **Herramientas ágiles y en la nube:** ClickUp, Monday.com, Asana o GanttPRO.

Mapeo de Procesos

El mapeo de procesos es una técnica de gestión de calidad que consiste en la representación gráfica de las actividades de un proyecto en una organización. Su propósito es visualizar cómo se transforma una entrada en un producto o servicio final (valor), identificando quién participa y qué recursos se utilizan.

Mientras que el Gantt te dice cuándo se hacen las cosas, el Mapeo de Procesos explica cómo se hacen y quién interviene en cada paso. Se enfoca en el método y procedimiento.

1. Objetivos y Beneficios

El mapeo busca principalmente optimizar el rendimiento organizacional a través de:

- **Visibilidad:** Detectar cuellos de botella, errores y tareas redundantes.
- **Estandarización:** Documentar procesos para certificaciones (como ISO 9001) y facilitar la capacitación.
- **Eficiencia:** Mejorar la comunicación interna y el uso de recursos.

2. Tipos de Mapeo

Dependiendo de la profundidad necesaria, se clasifican en:

- **Alto Nivel:** Visión global de la organización. Diagrama SIPOC, mapa de cadena de valor, etc.
- **Intermedios:** Enfocados en áreas o funciones específicas. BPMN, diagrama de flujo funcional, etc.
- **Detallados (Diagramas de flujo):** Desglose minucioso de cada tarea, decisión y responsable. VMS, diagrama de flujo de tareas, etc.

3. Elementos y Simbología

Para que un mapa sea efectivo, debe utilizar una simbología estandarizada, generalmente basada en la norma **BPMN 2.0**:

- **Óvalos:** Inicio y fin.
- **Rectángulos:** Actividades o tareas.
- **Rombos:** Puntos de decisión (bifurcaciones).
- **Flechas:** Dirección del flujo.
- **Carriles (Swimlanes):** Delimitan las responsabilidades de cada actor.

4. Herramientas y Aplicación

Se apoya en software especializado como Microsoft Visio, Lucidchart o Bizagi Modeler. Su aplicación es universal, siendo útil desde la industria y el sector salud hasta la administración pública, permitiendo simplificar trámites y mejorar la atención al cliente.

La sinergia entre ambas herramientas

Aunque suelen confundirse, estas herramientas son complementarias y rara vez excluyentes. El Gantt define *cuándo* debe suceder una fase del proyecto; el Mapeo define *cómo* se ejecuta internamente esa fase. Un gerente de proyecto utiliza el Gantt para reportar avances a la dirección, mientras que los equipos operativos utilizan el mapa de procesos para guiar su día a día sin errores.

Conclusión

La gestión exitosa de cualquier organización requiere el dominio de ambas dimensiones: la temporal y la procedimental. El Diagrama de Gantt proporciona el orden cronológico necesario para alcanzar metas estratégicas en los plazos previstos, mientras que el Mapeo de Procesos garantiza que la ejecución de dichas metas sea eficiente, repetible y escalable. Juntas, estas herramientas reducen la incertidumbre y hacen que la gestión de proyectos sea más visual, siendo fundamentales para cualquier profesional del área de operación o administración